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Lettre d’'information n°7 — mars 2014

Cette lettre constitue le média d’information des usagers et des acteurs de la bande cétiére de Charente-Maritime
désireux de suivre I'évolution du projet d'immersion de récifs artificiels sur nos cotes.
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L’étude de faisabilité d’'une immersion de récifs artificiels en Charente-Maritime a débuté en 2010. Ce )
projet est porté par les pécheurs professionnels qui bénéficient de I'appui technique du CREAA. Le travail
collaboratif réalisé avec I'’ensemble des acteurs de la bande c6tiére a fait ressortir la nécessité d’une
immersion expérimentale qui doit permettre de valider les choix techniques et de batir le cadre de la

( gouvernance en preparation d’un éventuel projet d’immersion de plus grande ampleur.

ﬁannée 2013 a été mise a profit pour finaliser les différents dossieﬁ

réglementaires obligatoires pour avoir I'autorisation d’immerger des
récifs artificiels :

» Régime de Déclaration au titre du Code de I'Environnement "‘-MQEM Po—
» Etude d'impact valant étude d’incidence et Etude d’incidence —
Natura 2000
* Dossier de demande de Concession d’Occupation du Domaine
Public Maritime en dehors des ports. PROIET DIMMERSION DE RECIFS ARTIFICIELS &

TITRE EXPERIMENTAL AU LARGE DE L'ILE D'OLERON

Ces différents dossiers ont été réalisés par le bureau d’étude Créocéan
en collaboration avec le laboratoire LIENSs de I'Université de La

Rochelle, du CREAA et du Comité Régional des Péches Maritimes et
&es Elevages marins de Poitou-Charentes. %
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DU : : : 98 Le dossier a été déposé a la préfecture en début
e 3 d’année. Elle sera chargée de le diffuser aupres des
gl A différentes administrations. L’instruction devrait
- SN - .
i1 = prendre entre 6 mois et 1 an. Elle se conclura par
o - une enquéte publique.
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Calendrier prévisionnel : Le délai de linstruction sera mis a profit afin de préparer le dossier de
financement de la prochaine étape du projet, a savoir la fabrication, I'immersion et le suivi pendant 5 années
des récifs artificiels. Cela permettra également de réaliser un travail de prospection afin d’identifier les futurs
partenaires techniques et financiers.
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